

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ.

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

๒. หลักการและเหตุผล

การดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และเผยแพร่ผลงานของการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกิจกรรมต่างๆ ผ่าน เว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ.

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อจัดทำเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานของการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. โดย วศ.

๔. เป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

การเผยแพร่ผลงานฯ ผ่านเว็บไซต์ จำนวน ๑ เว็บไซต์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

การเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. สู่ประชาชน

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ร่วมดำเนินการ

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	หัวหน้าโครงการ
นายมนโนวิช เรืองดิษฐ์	ผู้ร่วมโครงการ
นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข	ผู้ร่วมโครงการ
นางสาววงศ์กนก อยู่สงค์	ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวอังคณา ขจรวงศ์วัฒนา	ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวอิศรา เพ็ชรยิ้ม	ผู้ร่วมโครงการ

๖. สถานที่ดำเนินการ กองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๘. รูปแบบกิจกรรม

การเผยแพร่ผลการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อพ.สร.-วศ.

๙. งบประมาณสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.ค่าตอบแทน ๓,๑๐๐ บาท

๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันปกติและวันหยุด สำหรับเจ้าหน้าที่ ๑ คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ คน)

วันปกติ (๒๐๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน) ๑,๐๐๐ บาท

วันหยุด (๔๒๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน) ๒,๑๐๐ บาท

๒.ค่าวัสดุ ๔๖,๙๐๐ บาท

๒.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๒.๑.๑ หมึกพิมพ์พรินเตอร์ ๒๖,๙๐๐ บาท

๒.๑.๒ โปรแกรมจัดทำกราฟฟิกและตกแต่งรูปภาพ ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สร.-วศ. (F3A8)

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สร.-วศ.												
๑. วางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหาที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์												
๒. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์												
๓. จัดทำเว็บไซต์ อพ.สร.-วศ.												
๔. เผยแพร่เว็บไซต์												
๕. ประเมินและสรุปผล												

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เผยแพร่ผลการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อพ.สร.-วศ. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

๑๑. การประเมินผล

ประเมินผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์